Powiat Brzeski

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.p!

ZAM. 272.1.9.2020 Brzeg, dnia . A... sierpnia 2020 1.
Zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

dotyczy postgpowania o udzielenic zamdwienia publicznego na zadanie pn. ,,Przebudowa
mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 124270
w Lewinie Brzeskim”

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajacy — Powiat
Brzeski - informuje, ze zmienia tre$¢ specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia
w zakresie opisanym ponizej:

1. Zamawiajacy usuwa zalacznik nr 9 do SIWZ — wzér umowy — w dotychezasowym brzmieniu
1 w jego miejsce wprowadza nowy wzOor umowy o tresci zgodnej z zalacznikiem do niniejszego
pisma.

2. Zamawiajacy zmienia tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w pkt 1, pkt 2
i pkt 4 Rozdzialu X SIWZ, tj. Miejsce oraz termin skladania ofert i otwarcia ofert — w zakresie
terminu sktadania ofert. W wyniku zmiany pkt 1, pkt 2 i pkt 4 przyjmujg nastepujacg tresé:

A. Miejsce oraz termin skiadania ofert i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy przestaé w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknietej kopercie na adres Zamawiajacego lub zlozyc
w siedzibie Zamawiajgcego:

Starostwo Powiatowe w Brzegu adres: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, parter — Kancelaria ogolna

do dnia 13.08.2020 r. godz. 12:00.

pod rygorem nierozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez wzgledu na przyczyny opoznienia (art. 84 ust. 2 ustawy
Pzp).

Jezeli oferta zostanie ztozona w inny niz wyzej opisany sposob, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za przedwczesne

przypadkowe otwarcie oferty.

2. Zaleca sie, by oznakowanie oferty byto nastgpujace:

,Oferta - Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kiodzka w ciagu
drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”.
— sygn. akt ZAM.272.1.9.2020
Nie otwierac przed 13.08.2020 r. godz. 12:30

4. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego:
Starostwo Powiatowe w Brzegu adres: ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, sala 402
dnia 13.08.2020 r. godz. 12:30.”
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Zamawiajacy przypomina, ze przekazane Wykonawcom zmiany stanowig integralng czes¢

specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i wigza Wykonawcow.

Zgodnie = art. 38 ust. 4 ustawy zmiane tresei specyfikacji istotnych warunkéw zamaowicnia:

- zamieszczono dnia l‘ sterpnia 2020 . w Bivletynie Informacyi Publicznef Starostva Powiatowego w Broegu;

Kierownik
Piura Zamoéwien Publicznych

-
Anna K/':roszczuk-!’rer's
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#

Wzér umowy

UMOWA NR ...ooviiieiiiinnieanns
zawartadnia .........oooeeiiiininn r. w Brzegu
pomiedzy:
Powiatem Brzeskim z siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,
NIP 747-15-67-388, REGON 531412444,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez ..................:

a

.................................................. Z siedzibg W .oy wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnoéci Gospodarczej/ zarejestrowang w Sagdzie Rejonowym dla miasta ............ , Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS ... , bedacg podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT) i posiadajaca
MR cossinmseres postugujgcy sie numerem REGON.......................

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,.

W wyniku zakonczonego postepowania nr ZAM.272.1 9.2020 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kilodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie
Brzeskim” i dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2019, poz.1843 z pézn.zm.),Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dotyczgce zadania pn. ,Przebudowa mostu nad

zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”.

2. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w skiad ktérej wchodza migdzy innymi: Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (zwanych dalej STWIORB), oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej | sztuki budowlanej oraz warunkami

okreslonymi w niniejszej umowie, wskazowkami Zamawiajacego, obowigzujacymi przepisami i normami.

§2
Materialy do wykonania przedmiotu umowy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.), z ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Dla zastosowanych materiatow Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu certyfikaty
zgodnosci z CE lub aprobaty techniczne do odbioru koricowego zadania.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) oraz rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
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drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pozn. zm.).

4. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig whasnos¢ Wykonawcy i nalezy je
wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowaé z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 22020 r., poz. 797 z pozn. zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty, dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem,
przechowywaniem i prawidtowym ich zagospodarowaniem.

5. Wszelkie materialy uzyteczne pochodzace z rozbisrki stanowig wilasno$¢ Zamawiajgcego. Szczegdlowe zasady postepowania
z materiatami z rozbiorki podano w STWIORB.

6. Przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez wszystkie roboty i obowigzki Wykonawcy niewymienione w dokumentaciji
przetargowej, a niezbedne do wiasciwego wykonania obiektu budowlanego - do osiggniecia rezultatu okreslonego w § 1, zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, niezaleznie od tego, czy wprost one wynikaja

z dokumentoéw wymienionych w § 1.

§3
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sig: do dnia 30.11.2021 r.

2. Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastapi najpozniej w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy.

Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu

zakoriczenia robot wskazanego w ust. 1.

3. Termin o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o okres, w ktorym roboty nie bedg mogly byé
wykonywane z powodu:

- niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. wichury; intensywne opady deszczu, gradu, $niegu; ujemne temperatury,

- wysokich temperatur - powyzej 30° C - trwajgcych ponad 7 dni uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, gdy to wynika

z technologii ich wykonania,

- dziatania sity wyzszej (np. kleska zywiotowa, powddz, strajk, ograniczenia wynikajgce z wystapienia stanu epidemii COVID-19

nieznane na dzien zlozenia oferty) majgce bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

- wystapienia robét dodatkowych, zamiennych,

- wystapienia innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy majgcych wplyw na realizacje robdt, takich jak wykopaliska,

znaleziska, fundamenty, sieci i urzadzenia uniemozliwiajace wykonywanie robot budowlanych,

- wystapienia zmiany w dokumentagcji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, badz Inspektora

Nadzoru, koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych,

- wstrzymania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez uprawniony organ,

- wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktore spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegolnosci: koniecznosé wykonania wykopalisk

archeologicznych, wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéow geologicznych,

- wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegélnosci istnienie

niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

- konieczno$ci usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego przez ich uzytkownikow

wstrzymujgcych realizacje zadania,

- wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niedotrzymaniem terminu okreslonego w ust. 2.

Maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
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4. Przedtuzenie terminu wykonania umowy w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w ust. 3 nastgpi na podstawie

pisemnego aneksu do umowy, sporzgdzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, po zaakceptowaniu go przez

Kierownika Zespotu Nadzoru z ramienia Zamawiajacego.

§4
Harmonogram realizacji zamdéwienia
1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegotowym

harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogram do zatwierdzenia po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru w ciggu
21 dni od dnia podpisania umowy.

3. Zamawiajgcy zgfosi ewentualne uwagi do harmonogramu w ciagu 7 dni od daty jego przedtozenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciagu 14 dni od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
Wynagrodzenie
1. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy

na kwote

PEEHIO, oo st st i o e e T s A A

(BIOWNIE ZOWEH! ....orees s dissessi i S e S sass )
plus 23% podatek VAT: ...
{SIOVMIBIZIONCI: woirvenunsssiniima s oas somis satnmmins v uiskss s nsing )

co facznie stanowi kwote brutto: .................

(SlownieZotyCh: i ssasis s smmmssemsasminpte )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i zostato wyliczone w oparciu
o kosztorysy ofertowe, na podstawie przedmiaru robot, dokumentacji projektowej, wytycznych STWIORB, wyjasnien
Zamawiajgcego z uwzglednieniem wszystkich dodatkowych kosztéw jakie musi ponies¢ Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in.: kosztow organizacji placu budowy, peinej obstugi geodezyjnej, dodatkowego oznakowania
i zabezpieczenia dojazdéw do poses;ji i instytuciji, nadzoréw branzowych, dokumentacji powykonawczej.

3. llosci robot okreslone w przedmiarze robot sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci robot beda ustalone na podstawie
obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie dokonanych obmiaréw, zgodnie z ust 3
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym wraz z zatgcznikami sg state w trakcie trwania umowy.

6. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

7. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miafo przekroczy¢ kwote okreslona w ust. 1, Strony mogg dokonac zmiany tej
kwoty w drodze aneksu do umowy.

§6
Rozliczenia i ptatnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §5, rozliczane bedzie nie czesciej niz po zakonczonym etapie prac, na

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na dane Zamawiajacego: Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20,
49-300 Brzeg, NIP 747 156 73 88, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do
faktury zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego i winno by¢ ziozone wraz z: zestawieniem faktur, tabelg elementéw rozliczeniowych, tabelami obmiarowymi,
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szkicami pomiarowymi, wynikami badar i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane w takim zakresie w jakim
dokumenty te beda niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastapi w ciggu 7 dni, o ile zlozone
zostang kompletne, prawidiowo sporzgdzone materialy, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

2. Strony ustalajg nastepujgce etapy prac:

1) Wykonanie czynnosci przygotowawczych, drogi zastepczej, czynnosci rozbiérkowych oraz wzmocnienia pod fundamentami —
przy czym pierwsza faktura nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1:

2) Wykonanie fundamentéw i podpér mostu;

3) Przebudowa drogi z ciggiem pieszo-rowerowym:;

4) Wykonanie ustroju no$nego mostu;

5) Wyposazenie obiektu i prace okotoobiektowe, rozbiorka objazdu, porzadkowanie terenu.

3. Do faktury winno by¢ zataczone o$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz oéwiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy.

4. Do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 5 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowiacych zalgczniki do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

7. Naleznosci z tytulu faktur bedg platne przez Zamawiajgcego  przelewem na  konto Wykonawcy

w nr

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidiowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg
zaplaty jest dzieri obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. Niezaleznie od innych postanowieri niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzar wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiazan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania sptaty wobec podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 647" KC i potrgcenia kwoty rowne;j tej
naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca wyraza
zgode lub dokonania splaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw z kwot pozyskanych
z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 18.

10. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami
na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate
faktur przejéciowych lub faktury koricowej w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow lub przediozenia cesji wymaganej naleznosci.

11. Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za wykonane prace nie moga byé
przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie uczyni¢ wzmianke o powyzszym zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy
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stwierdzajgcym istnienie wierzytelnosci, ktorych przelewu Wykonawea ma zamiar dokonaé pod warunkiem uzyskania na to zgody
Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy moze potracié kazdg swojg naleznosé¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejsza umowa z kazdej
ptatno$ci, rowniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez
Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakoriczenia przedmiotu umowy opisanego w §1 lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i figuruje w wykazie podatnikéw VAT, prowadzonym przez Ministerstwo
Finansow — Krajowa Administracje Skarbowg oraz

2) posiada rozliczeniowy rachunek bankowy w rozumieniu Prawa bankowego, otwarty w zwigzku z prowadzona przez
Wykonawce dziatalnoscig gospodarczg lub imienny rachunek, wskazany w wykazie podatnikéw VAT, prowadzonym przez
Ministerstwo Finansow — Krajowa Administracje Skarbowa,

3) przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy pozostanie czynnym podatnikiem VAT,

4) Wykonawca zobowigzuje sie, na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego, przedstawi¢ aktualne zaswiadczenie z whaciwego
Urzedu Skarbowego potwierdzajgce status Wykonawcy, jako czynnego podatnika VAT. W przypadku, gdy na skutek ustania
statusu Wykonawcy jako czynnego podatnika VAT w trakcie obowiazywania umowy, braku w Wykazie podatnikéw VAT numeru
rachunku, o ktorym mowa w pkt 2) lub podania niewlasciwego numeru rachunku Wykonawcy na fakturze lub w Wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajacy poniesie jakgkolwiek szkode, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ Zamawiajgcemu wszelkie tego
rodzaju szkody, koszty i wydatki.

§7
Wynagrodzenie — zmiany wynagrodzenia
1. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w §5 umowy, moze nastgpi¢ kazdorazowo

w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2 — 9 jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztdw w zakresie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim w calosci lezy po
stronie Wykonawcy.

2. Zmiana umowy w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie mozliwa po dniu wejscia w zycie przepisow bedgcych przyczyna
tych zmian.

3. Wykonawca, z dniem wejscia w zycie przepiséw dokonujacych zmian w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, moze wystapi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego VWykonawcy.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1,
bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowsg, po dniu wejcia
w zycie przepisow dotyczacych zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.
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5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i uslug.

6. Strony oswiadczajg, ze pod pojeciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy odpowiednio
rozumiec:

1) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 — sume wzrostu kosztow Wykonawcy wynikajgcych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikdéw biorgcych bezposredni udziat w realizacji pozostatej do wykonania cze$ci umowy, tj. faktycznie
wykonujgcych przedmiot umowy, w momencie wej$cia w zycie przepisow dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2,
do wysokosci wynagrodzenia minimalnego za prace, obowigzujgcej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci,
w przypadku os6b zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pefen etat. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktdérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg niniejszej umowy. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1
pkt 2 polegajgcej na podwyzszeniu kwoty minimalnej stawki godzinowej, podwyzszenie dotychczasowej kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy, stanowi¢ bedzie sume wzrostu kosztow tego Wykonawcy zwiazanych z realizacjg przedmiotowej umowy,
wynikajacych z tak dokonanego podwyzszenia dotychczasowej wysokoSci minimalnej stawki godzinowej, jesli ma ona
zastosowanie do oséb, ktérymi postuguje sie Wykonawca przy wykonywaniu umowy.

2) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 — sume wzrostu kosztow Wykonawcy zamoéwienia publicznego oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej wynikajacych z koniecznoéci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen oséb biorgcych bezpos$redni udziat w realizacji pozostatej do wykonania czesci umowy, w momencie wejécia
w zycie przepiséw dotyczgcych zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

7. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, Wykonawca, jest zobowigzany dotgczyé do wniosku,
o ktérym mowa w ust. 3 dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie te zmiany majg wplyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie dotyczace liczby osob zatrudnionych i zaangazowanych przez Wykonawce bezposrednio w wykonywanie
przedmiotu umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie przepiséw w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2)
pracownikéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed, jak i po zmianie przepisow w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3)
pracownikow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego w czeséci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3,

4) pisemne zestawienie wysoko$ci wniesionych wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (zaréwno przed, jak i po zmianie
przepisow w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4) pracownikow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy,
wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz czgsci wniesionych wptat odpowiadajacych temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4.

8. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 oraz odpowiednio dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku

wraz z uzasadnieniem.
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9. W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce kompletu dokumentow i informacji, o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich uzupetnienie nie krotszy niz 3 dni, lecz nie dtuzszy niz 7 dni, liczac od dnia
wyznaczenia. W takim przypadku termin, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie biegt od dnia doreczenia przez Wykonawce
uzupetnionych dokumentow.

10. Zawarcie aneksu w przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 nastgpi nie pézniej niz w terminie 14 dni
roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11. Zmienione w oparciu o niniejszy paragraf wynagrodzenie bedzie obowigzywac od kolejnego petnego okresu rozliczeniowego,
liczac od miesigca w ktérym zostat ztozony wniosek o zmiang wynagrodzenia w przypadku zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
takiej zmiany, lecz nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa wyzej chyba, ze co innego bedzie wynikato
Z przepiséw bedacych podstawg do ziozenia wniosku.

§8
Zmiany zakresu robét i zmiany do umowy
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegolnionych
w przedmiarach robét,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowe;j,

3) dokonanie zmiany okreslonej harmonogramem rzeczowo-terminowo—finansowym kolejnos$ci wykonania robét,

4) pomina¢ asortyment robét, ktory w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,

a Wykonawca zobowiagzany jest wykonaé kazde z powyzszych polecern.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy,
a skutki tych polecen moga stanowi¢c podstawg do zmiany — na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét,
o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym z uwzglednieniem postanowien § 4 niniejszej umowy.

4. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem, lecz niezbedne do jego prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
robotami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach niniejszej umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Roboty zamienne to roboty wynikajgce z koniecznosci zrealizowania elementdw projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentaciji projektowej i w STWIORB, w szczegoélnosci w przypadkach:

- koniecznoséci zastosowania materiatéw innych niz byly przewidziane w dokumentacji projektowej i STWIORB z uwagi na
wycofanie przedmiotowych materiatow z produkgji,

- koniecznos$ci zastosowania innych przepiséw i norm niz byly przewidziane w dokumentacji projektowej i STWIORB z uwagi na
zmiang przepiséw, norm,

- stwierdzenia odmiennych niz w dokumentacji projektowej warunkoéw w terenie,

- zmian uzasadnionych koniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy, winny byé wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu
konieczno$ci,

6. Roboty niewycenione to roboty, ktére nie sg ujete w kosztorysie ofertowym i ktére byty uwzglednione w opisie przedmiotu
zamowienia zawartym w Specyfikaciji Istotnych Warunkoéw Zaméwienia, tj. w szczegdlnosci w projekcie budowlanym. Roboty
winny byé wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu koniecznosci.

7 Roboty dodatkowe to roboty, ktore nie sg ujete w kosztorysie ofertowym, i ktére nie byly uwzglednione w opisie przedmiotu
zamowienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, tj. w szczegdlnosci w projekcie budowlanym. Roboty
winny by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu koniecznosci.
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8. Roboty zaniechane to roboty wynikajace z kosztorysu ofertowego, ktorych konieczno$é wykonania stata sie bezzasadna
w szczegolnosci w przypadkach:

- réznic pomiedzy planowanymi do wykonania ilosciami prac w przedmiarze robét, a faktycznie obmierzonymi ilosciami w trakcie
realizacji zadania,

- rezygnacji z wykonania cze$ci rob6t z uwagi na wystepowanie odmiennych niz w dokumentacji projektowej warunkéw w terenie.
Moga by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu koniecznosci.

9. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot
niewycenionych, dodatkowych, zamiennych, ani ograniczy¢ zakresu rzeczowego robét.

10. Sposob obliczenia ceny dla robét niewycenionych, dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych:

a) wynikajacych z ewentualnych roznic miedzy zaktadanymi a rzeczywistymi ilosciami robot — rozliczenie nastgpi wg cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

b) wynikajacych z zakresu robot, ktérego nie byto w kosztorysie ofertowym — rozliczenie kosztorysem szczegétowym wg:

- przedmiaru sporzgdzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- roboty te nalezy wyceni¢ z zachowaniem cen czynnikéw produkcji i narzutéw podanych w zatgcznikach do kosztorysow
ofertowych,

- w przypadku braku takich cen nalezy te sktadniki wyceni¢ wg cen nie wyzszych niz $rednie ceny z ,Sekocenbud” za ostatni
kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, przy zachowaniu narzutéw z kosztorysu
ofertowego oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku okreslenia
robot w KNR, wg innych ogdinie stosowanych katalogow naktadéw wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot.

11. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 10, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

12. Jezeli koszt robot zamiennych, niewycenionych, dodatkowych ustalony na zasadach okreslonych powyzej nie spowoduje
zwigkszenia kwoty wynagrodzenia umownego, rozliczenie ich nastgpi bez zmiany umowy.

13. W kazdym przypadku, kiedy protokot koniecznoéci powoduje zwigkszenie kwoty wynagrodzenia umownego stanowi on
podstawe do sporzgadzenia aneksu do umowy.

14. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie Zmiany wynagrodzenia
Wykenawcy oraz terminu wykonania robét w przypadku wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowe;]
wynikajgcych m.in. ze zmian w konstrukeiji obiektu inzynieryjnego, jezdni i chodnikow. Rozliczanie tych robét bedzie odbywaé sig
na zasadach okreslonych w ust. 10.

15. W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w sytuacji wystapienia koniecznosci wykonania
dodatkowych robot budowlanych, wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
ich rozpoczecie moze nastgpic po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.

16. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Strony umowy,

17. Protokdt koniecznosci musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze zostaly speinione przestanki, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

18. Rozpoczgcie prac musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty w my$| przepiséw Prawa
budowlanego w raz z jego aktami wykonawczymi.

19. Rozliczanie robot realizowanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 bedzie odbywato sig na takich samych zasadach jak robdt
objetych przedmiotem zamowienia, czyli na podstawie zapiséw § 6.

§9
Obowigzki Stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy wraz z dziennikiem budowy oraz dokumentacjg
projektowa i kopig ostatecznej prawomocnej decyzji — pozwolenia na budowe,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienie nadzoru autorskiego,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

5) zaptata za wykonang i odebrang robote.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:

1) opracowanie szczegotowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot,

2) rozpoczecie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

3) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
z pézn. zm.),

4) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

5) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

6) state utrzymywanie organizacji ruchu w okresie trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

7) niezwtoczne przywrécenie sprawnego dziatania organizacji ruchu wprowadzonej na czas rob6t (w zakresie funkcjonowania
sygnalizacji $wietlnej w porze nocnej i w dni wolne od pracy), lecz nie pozniej niz w ciggu 2 godzin od momentu zgtoszenia jej
uszkodzenia i utrzymywania oznakowania w trakcie prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagarn okreslonych STWiORB,

10) prowadzenie robét z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych z uzgodnien branzowych,

11) kontrola jakosci materiatéw i robét z postanowieniami STWIORB,

12) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynac na
jakosé robot lub termin zakonczenia robét,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

14) odpowiedzialnoéé za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich wynikle wskutek prowadzenia robot
lub innych dziatan Wykonawcy,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatow przeznaczonych do wykonania
robét do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

16) naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzern w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za
nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

17) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu,

18) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

19) skompletowanie dokumentow i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego i przediozenie Zamawiajgcemu dokumentow do
odbioréw czesciowych i koricowego zadania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIORB.

20) udostepnienie terenu budowy w celu wykonania przez osobe trzecig polecern Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 8 ust. 1
w sytuacji odmowy ich wykonania przez Wykonawce po korekcie ceny dokonanej przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 8 ust.
A1

3. Zamawiajgcy nhie zezwoli na rozpoczecie robét do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, pkt 4
i pkt 5. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§10
Personel Wykenawcy
1. Wykonawca ustanawia:
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1) kierownika budowy robét mostowych: ...

2) kierownika robot drogowych: ..o,

3) kierownika robot elektrycznych: ...

4) specjaliste ds. geodezyinych: .........ccoiiiiiiiiiiiiiiii i

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane i przynaleznoé¢ do Okregowej lzby Samorzadu

Zawodowego.

3. Wykonawca zobowigzuje sig skierowac do kierowania budowa personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek

z 0s0b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane

w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda takie same

lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganego postanowieniami SIWZ.

4. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie pozniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu

umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorficzenia robot.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, winna byé dokonana wpisem do

dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg innych osdb niz wskazane w ofercie Wykonawcy

lub wykazie podstawowej kadry kierownicze] stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

W takim przypadku zapisy § 19 ust. 1iust. 2 oraz § 13 stosuje sie.

7. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy* (Dz. U. z 2018 r., poz. 9117 z pozn. zm.).

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do
wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

1)  Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby osoby wykonujace
wszelkie czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, opisane w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, tj. wykonujgce roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne, roboty zbrojeniowe i betonowe, roboty zwigzane
z wykonaniem ustroju no$nego i podpér mostu, roboty izolacyjne, wykonanie systemu odwodnienia obiektu mostowego,
wykonanie poszczegoinych warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnika, roboty brukarskie, utozenie nawierzchni bitumicznych,
wykonanie elementow ulic (krawezniki, $cieki itp.), wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, prace zwigzane z umocnieniem skarp rowéw i poboczy, wykonanie o$wietlenia — osoby
zwane dalej ,pracownikami” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymog nie dotyczy wiec, miedzy innymi os6b:
wykonujacych ustugi geodezyjne, transportowe i sprzetowe, kierujgcych budowa, dostawcéw materiatow budowlanych.
Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych robét realizowane przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie
wykonuje powyzsze czynnoéci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosé gospodarcza, wspolnicy spotki cywilnej).

2) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnoénie spefniania przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane powyzej (ust. 7 pkt 1) czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegoblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
m.in. dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace osdb wykonujgcych wskazane powyzej (ust. 7 pkt 1) czynnosci
(wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek), ktore bedzie moglo przyjaé postac¢ zaswiadczenia wiasciwego
oddziatu ZUS lub zanonimizowanych dowodow potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen,

b) zgdania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

3) Dla udokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa powyzej (ust. 7 pkt 1), na podstawie umowy o prace,

kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca

zobowigzuje sie przediozy¢ do wgladu Zamawiajgcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie

Zamawiajagcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego

o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Sktadanie fatszywych o$wiadczen skutkuje odpowiedzialnoscig karna.

4)  Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej (ust. 7 pkt 1) czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 16 umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane powyzej (ust. 7 pkt 1)

czynnosci.

§ 11
Udostepnienie terenu budowy organom kontrolnym
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow Nadzoru Budowlanego,

do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacii

wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
1. Nadzér nad realizacjg robdt z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie Zespét Nadzoru: branzy mostowej, drogowej,

elektrycznej, o jego skiadzie Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pismem po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zmiana Inspektora nadzoru inwestorskiego winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do

niniejszej umowy.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzier zwitoki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego lub korcowego w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w ramach przegladu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy, na usuniecie wad,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, dtuzszej niz 5 dni — w wysokosci
0,08% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien przerwy, poczawszy od pierwszego dnia
przerwy,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajacego — kare umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w kazdym przypadku zlecenia robét objetych przedmiotem umowy podmiotowi innemu niz Wykonawca
lub niezaakceptowanemu podwykonawcy,

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5%
niezaptaconej naleznosci, za kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia — w stosunku do kazdego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy,

8) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
przypadek takiego naruszenia,

9) w przypadku nieprzediozenia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem kopia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty lub jej
zmiana winna by¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty, lub projektu jej zmiany,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy przypadek takiego naruszenia,

11) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownika robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

12) jezeli Wykonawca nie wywiaze sie z obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 9 niniejsze] umowy — w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,]

13) jezeli Wykonawca nie przywréci sprawnego dziatania organizacji ruchu, o ktorej mowa w § 9 ust. 2 pkt 7 niniejszej
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdg godzine liczong powyzej 2 godzin od momentu stwierdzenia jej uszkodzenia,

14) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

15) w przypadku naruszenia przepiséw BHP w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy przypadek takiego naruszenia,

16) z tytutu stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezatrudnienia przy realizacji zamoéwienia ktorejkolwiek z osob wskazanych
w § 10 ust. 7 w wysokosci iloczynu kwoty minimainego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopeinienia przez
Wykonawce lub/i podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 7 na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono
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przedmiotowego wymogu — za kazdego pracownika $wiadczacego ustugi, w stosunku, do ktérego Wykonawca nie wypenit
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary umowne nie obowigzujg jednak, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktorych mowa w § 19 ust. 1.

3. Kary podlegajg kumulacji do maksymalnie 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1. tgczna, maksymalna
wysokos§¢ kar umownych z tytutu wskazanego w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§14
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcow nastepujgce roboty wskazane w ofercie:

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonanie cze$ci zaméwienia przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wlasne. Wykonawca jest zobowigzany sprawowaé¢ staly nadzér nad realizacja robét przez podwykonawcéw i ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone ich dziataniem lub zaniechaniem jak rowniez odpowiedzialno$é z tytutu niewykonania
badz nienalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

5. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru podwykonawcéw spoérod podmiotéw majacych odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamowienia, zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowiazany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

8. Wraz z projektem umowy z podwykonawcg Wykonawca sktada do Zamawiajgcego kosztorys podwykonawcy. Ceny
jednostkowe w kosztorysie podwykonawcy nie mogg by¢é wyzsze od odpowiadajgcych im cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Niezgtoszenie w formie
pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg lub jej zmian bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W tym
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 9 zdanie drugie.
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11. Zamawiajacy w terminie wskazanym w ust. 9 jest zobowiazany zglosic¢ w formie pisemne]j zastrzezenia do projektu
przediozonej Zamawiajacemu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, jezeli umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

b) okresla termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone niniejsza
umowa, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia zmian.

13. Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
umowy, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone
niniejszg umowa, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.11.

14. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane okreslone niniejszg umowa, w terminie okredlonym w ust. 13, uwaza sig za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
15. Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu lub sprzeciw do umowy zawartej z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca, w szczegolnosci gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

2) wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

3) projekt lub umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

4) termin wykonania rob6t budowlanych okreslonych w projekcie lub w umowie jest diuzszy niz termin wykonania robot
wynikajgcy z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady jest krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnoéci przyjetej przez ~ Wykonawce wobec
Zamawiajgcego.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada kazdorazowo Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, przy czym wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Procedure ta stosuje sie odpowiednio do wszystkich zmian umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
do doprowadzenia, w terminie 3 dni od otrzymania zastrzezen lub sprzeciwu, do zmiany projektu umowy lub kopii umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

18. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce bez wymaganej zgody Zamawiajgcego.

19. W przypadku zobowigzania sie Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania zaméwienia, bez udziatu podwykonawcéw,

zapisy dotyczgce podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zawarte w niniejszej umowie nie majg zastosowania.
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§15
Podmiot Udostepniajacy Zasoby
1. Przez Podmiot Udostgpniajgcy Zasoby (PUZ) nalezy rozumieé: podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na

ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby, tj. ...................... bedzie uczestniczyt w wykonaniu
zamowienia w nastepujacym zakresie: .............................

3. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia, celem wykazania spelnienia warunkéw
udzialu w postgpowaniu, polegat na zasobach Podmiotu Udostepniajacego Zasoby, pdzniejsza zmiana albo rezygnacja
z zasobow Podmiotu Udostepniajacego Zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podmiot Udostepniajacy Zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.

4. Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podmiotu Udostepniajacego
Zasoby w stopniu niezbgdnym do nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym
Podmiotem Udostepniajacym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych Wykonawcy zasobéw, moze zadaé
dokumentow dotyczacych w szczegdlnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobéw, sposobu ich wykorzystania przy
wykonywaniu zamowienia, charakteru stosunku jaki bedzie tgczyt Wykonawce z Podmiotem Udostepniajacym Zasoby

oraz zakresu i okresu udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia.

§16
Odbiory robot
1. Odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w STWIORB.

Odbiér czesciowy i koricowy nastgpi w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgtoszenia o zakoriczeniu robét. Odbiér na
koniec okresu rekojmi i pogwarancyjny nastapi przed uptywem ostatniego dnia okresu rekojmi i gwarancji.
2. Wykonawca, najpozniej w dniu rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy, przekaze Zamawiajgcemu wymagany przepisami
prawa komplet dokumentow zatwierdzony przez nadzér inwestorski.
3. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z kazdej branzy i zatwierdzenie kompletu dokumentéw
wraz z kosztorysem powykonawczym/zestawieniem wartosci wykonanych robo6t nastgpi w ciggu 7 dni o ile zostang ztozone
kompletne i prawidlowo sporzadzone dokumenty.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) Zamawiajagcy moze nie odebra¢ przedmiotu umowy do czasu usuniecia tych wad. Zamawiajgcy wyznacza wowczas
Wykonawcy 7-dniowy termin na usuniecie wad.
2) W przypadku, gdy Wykonawca usunie wady z nienalezytg starannoscig lub nie dotrzyma ustalonego terminu usuniecia wad,
Zamawiajacy moze:
a) odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od uplywu terminu na usuniecie wad;
b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania kar
umownych zgodnie z §13;
c) zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i w tej sytuacji potraci¢ Wykonawcy z wynagrodzenia umownego koszt usuniecia
tych wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz gotowosci do przystgpienia
do ponownego odbioru cze§ciowego lub przedmiotu umowy.
6. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zapfaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.
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§17
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres .... miesiecy na warunkach okreslonych wedtug

wzoru dokumentu gwarancyjnego stanowigcego zafgcznik do umowy. Dochodzenie uprawnied z gwarancji nie wyklucza
mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tytutu rekojmi. Okres rekojmi na przedmiot umowy jest rowny okresowi
udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

2. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty dokonanego odbioru koricowego, a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajace
dokonanie odbioru (wady istotne), od dnia nastepnego po zatwierdzeniu usuniecia wszystkich wad,

2) dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji na zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych,
takze po okresie wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uplywem tego okresu.

4. Dokument gwarancyjny zostanie wydany Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usung¢ powstate usterki w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego
w karcie gwarancyjnej. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiajgcemu stuzy prawo do powierzenia wykonania tych
prac osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

6. Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad, usterek pokrywane byty:

- w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- w przypadku gwarancji — zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjne;j.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................. rownej 10% wartosci przedmiotu
umowy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 w kwocie .. zt
(SHOWNIE. ...ttt et sa et reea )

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:
............................................... , hajpdzniej w dniu zawarcia umowy.

3. W ramach zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, 70% wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, za$ pozostale 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione odpowiednio:

1) 70% zabezpieczenia tj. kwota ................... zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia tj. kwota .................. zt, nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie Wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed upltywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktorej mowa w ust.6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane
roboty.
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9. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad lub usterek w przedmiocie umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1, przedtuzy¢ okres jego
waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbgdny do usuniecia takich wad
lub usterek. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia wobec
Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 niniejszej umowy, oraz do dodatkowego uruchomienia
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1 w celu pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub gdy jest
w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbedny do ich usunigcia, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 ma obowigzek
przediuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przediozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy
okres niezbedny do usunigcia takich wad lub usterek. Nie wywiazanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych
z usunieciem takich wad lub usterek.

§19
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w dokumencie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5
dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;
4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa
panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego czesci,
ktére uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowiazan umownych, po wezeséniejszym pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy;

7) po stronie Zamawiajgcego zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego tj. co najmniej 2 krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:;

8) po stronie Zamawiajacego zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy brutto

okreslonejw § 5 ust. 1.

Odstgpienie od umowy w tych przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznoéciach. W takich wypadkach Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowiazki szczegdtowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktdrej winy nastgpito
odstapienie od umowy lub przerwanie robét;
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;
3) Wykonawca do 3 dni od odstapienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. W celu zinwentaryzowania robot oraz ich wartoéci Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru robot powota komisje w skiad ktorej wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawcy,

4) w terminie 10 dni od daty powotania komisja, o ktérej mowa w pkt 3) sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot

w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzaciji robét w toku
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone;

6) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnieri wynikajacych z gwarancji jakosci jakie uzyskat od
0s6b trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy;

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§20
Ubezpieczenie
1. Z chwilg przejecia pasa drogowego Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd powstatych

w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw dot. pracownikow i osdb trzecich - powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa. Umowy nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajgcej wyptate odszkodowania za zobowigzania wobec Samorzgdu
Terytorialnego

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robét, na kwote nie
mniejszg niz wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikow i osob trzecich
(w tym uzytkownikéw drogi), a powstate na terenie budowy (przekazanego obiektu i odcinka drogi) miedzy innymi
w zwigzku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych, uzytkowaniem drogi itp. na kwote nie mniejszg
niz 10 000 000,00 PLN.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej okreslonego w ust. 3 pkt 2) umowy nie mogg zawiera¢ zapisow
dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia,
ktorych wartosé jest nizsza od okreslonych taka franszyzg kwot.

5. Wykonawca wraz z harmonogramem, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 przediozy do wgladu Zamawiajgcego nalezycie optacone
umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5. Zwloka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.
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7. W przypadku trwania umowy i wygasnigcia ubezpieczenia Wykonawca winien przediozyé umowy ubezpieczenia na okres
nastepny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiajgcy ma prawo odstapié od umowy, a wina bedzie po stronie
Wykonawey. W takim przypadku zapisy § 19 ust. 1 i ust. 2 oraz § 13 stosuje sie.

§21
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci ze:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedziba w Brzegu
49-300, przy ul. Robotniczej 20.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu mozna skontaktowaé sie pod nr tel. 77 444 79 34,
adres j.w.; e- mail odo@brzeg-powiat.pl.

3. Dane osobowe Wykonawcy, przetwarzane begda w celu realizacji niniejszej umowy — na podstawie art.6 ust.1 lit. b. ogélnego
rozporzgdzenia o ochronie danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do realizacji ww. celow.

5. Dane osobowe Wykonawcy moga by¢ przekazane wytgcznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepiséw prawa, tj. sgdom, organom s$cigania lub instytucjom paristwowym.

6. Dane osobowe Wykonawcy nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;j.

7. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane bedg przez okres obowigzywania umowy, a nastepnie przez okres okreslony
przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng okreslong przez Prezesa Rady Ministrow (Premiera).

8. Wykonawca posiada prawo zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach okreslonych w ogdlnym rozporzadzeniu o ochronie danych.

9. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

10. Wykonawcy nie przystuguje prawo usuniecia danych ze wzgledu na prawne obowigzki okreslone w pkt 3,
zgodnie z art.17 ust.3 lit. € ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

11. Wykonawcy nie przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze wzgledu na to, ze okreslona w pkt 3
podstawa jest inna niz w art.21 ogélnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych.

12. Wykonawcy nie przystuguje prawo do cofniecia zgody ze wzgledu na to, ze przetwarzanie nie jest oparte o wyrazenie zgody.
13. Wykonawcy nie bedg podlegaty profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przystuguje Panu prawo do przenoszenia
danych w sposéb zautomatyzowany ze wzgledu na to, ze okreslona w pkt 3 podstawa jest inna niz w art. 20 ogéinego
rozporzadzenia o ochronie danych.

§ 22
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegolnosci przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane oraz aktéw wykonawczych do tych
ustaw.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem wyjgtkdw wskazanych w niniejszej umowie, wymagajg aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a w szczegolnosci:

1) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;
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2) wystapity roboty dodatkowe lub zamienne niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego,
ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia i ktore majg wplyw na termin
realizacji zamowienia;

3) zmianie ulegty stawki podatku VAT;

4) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek
ze Stron.

4. Do celow interpretaciji obowigzuje nastepujgca kolejno$¢ waznosci dokumentow:

- akt niniejszej umowy,

- specyfikacje techniczne,

- dokumentacja projektowa,

- oferta wraz z kosztorysami ofertowymi,

- inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do powiadomienia Zamawiajacego o kazdej zmianie swojego adresu (siedziby), danych
kontaktowych pod rygorem skutku doreczenia Wykonawcy korespondenciji wystanej przez Zamawiajgcego na podany w umowie
adres.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze dopuszczajg sposob komunikowania sie ze sobg droga elektroniczng i traktuja go jak zwyktg
forme pisemna, poza wyjatkami okreslonymi w niniejszej umowie.

8. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, dokonac cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu z tytulu niniejszej
umowy na osoby trzecie.

9. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Integralng czescig umowy sa:

1)Oferta Wykonawecy zdnia .............coeeveennen.

2) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),
3) Kosztorysy Ofertowe wraz zatgcznikami

4) Karta gwarancyjna

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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